

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ №2
г. Тихорецка

В.В. Бутова

приказ № 1586 от 28.12.2022

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
в МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка
на 2023 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До 9 января 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.
1.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УМР, УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Разделы на сайте ОО
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО	До 1 февраля 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ООО и СОО
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО и СОО действующим	Январь 2023 – июнь 2023	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО и СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МБОУ СОШ №2
 г. Тихорецка
 В.В. Бутова
 приказ № 1585 от 28.12.2022

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
 на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
 в МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка
 на 2023 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО,	До 9 января 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.
1.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УМР, УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Разделы на сайте ОО
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО	До 1 февраля 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ООО и СОО
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО и СОО действующим	Январь 2023 – июнь 2023	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО и СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО

	санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		
1.5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2023 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Январь 2023 - Март 2023	Аналитическая справка замдиректора по УР, УМР, ВР
1.7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО, СОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО	январь 2023 – май 2023	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.8	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО и СОО в	В течение всего периода 2022-2023 года	Пакет документов по сетевому взаимодействию

	рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО		
1.9	Участие в краевом семинаре «ФГОС НОО, ООО и СОО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО, ООО и СОО	Март 2023 года	Листы ознакомления участников семинара
1.10	Участие в проведении установочных семинаров по введению ФГОС НОО, ООО и СОО	Апрель, май 2023 года	Листы ознакомления участников семинары, материалы по итогам семинара
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО, СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО, СОО
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь 2023-май 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
2.4	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО, СОО на 2023/24 учебный год	До 30.08.2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности СОО.
2.5	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным	До 30.08.2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным

	курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х, 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, СОО		модулям учебного плана для 2-х и 6-х, 10-х классов
2.6	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО, СОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО, СОО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 1 февраля 2023	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Протоколы заседаний педагогического совета
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО, СОО по новым ФГОС НОО и ООО, СОО	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УМР
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
3.5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течении всего периода	Справка замдиректора по УР

3.6	Использование учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Справка замдиректора по УР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Январь 2023	Аналитическая справка замдиректора по УМР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь 2023	Аналитическая справка замдиректора по УМР
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода 2022-2023 года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, и ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода 2022-2023 года	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации